


«СОГЛАСОВАНО»


«УТВЕРЖДАЮ»

Технический директор-главный инженер
СамГРЭС филиал Самарский


Яшин В.В.

Зам. главного инженера

МП г.о. Самара «Инженерная служба»


А.М.Зюзин


ГРАФИК

проведения гидравлических испытаний инженерных сетей

МП г.о. Самара «Инженерная служба»

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Модульная котельная «Кирзавод № 6»- внутриквартальные сети | Срок 19.05.2025г. |
| 2. ГПЗ «КРЯЖ»: ул. Центральная | Срок 21.05.2025г. |
| 3. Модульная котельная п. 113 км: ул. Линяговская –
ул. Фестивальная – ул. Арбатская – ул. Восковая | Срок 23.05.2025г. |

График разработал:
Начальник участка № 8



А.В. Кирсеев

